ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES/PROJETOS

01 - Didático-pedagógico

Ações associadas ao PPC/PE de CSTs e Disciplinas: CST (implantação, alteração, readequação, reestruturação), prática pedagógica (PE, PA), projeto interdisciplinar/ integrador, extensão curricularizada.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.04 - Biblioteca Ativa e aquisição de bibliografias					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	Planejamento/ organização/ instalação de infraestrutura e mobiliários / organização de acesso lógico ao acervo/ compra e catalogação.					
Por que será feito:	Para incentivar o uso da biblioteca da unidade e atendimento de demandas legais					
Responsável:	<nome> Júlia Cristina Gütschow Sampaio	**Qde CH/sem:**	5	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejamento e levantamento das ações a serem desenvolvidas				17/02	19/12
	02- Definição da lista dos livros de acordo com o PPC dos cursos				24/02	14/03
	03- Envio da lista de livros para compra na CESU				17/03	28/03
	04- Aquisição da bibliografia básica e complementar				17/02	19/12
	05- Promover ações para incentivo ao uso da biblioteca				17/02	19/12
	06- Digitação do acervo da biblioteca recebido				17/02	19/12
	07- Digitação do acervo da biblioteca recebido				17/02	19/12
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza (Licitação)			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.					
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)					
O que será feito:	Participação em visitas técnicas a empresas locais e presença em feiras de profissões.					
Por que será feito:	Os estudantes terão a oportunidade de adquirir conhecimentos práticos aplicados, enquanto também contribuem para a divulgação da FATEC Votorantim e de seus cursos. Isso não apenas permite que os alunos se familiarizem com o mercado, mas também facilita sua visibilidade junto às empresas locais.					
Responsável:	<nome> Dilermano Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Consultar os professores sobre a viabilidade de visitas técnicas				03/02	19/12
	02- Fazer o contato e levantamento de empresas regionais para visita				03/02	19/12
	03- Confirmar os professores encarregados das visitas técnicas				03/02	19/12
	04- Realizar agendamento com as empresas				03/02	19/12
	05- Verificar datas de feiras de profissões presenciais e on-line				03/02	19/12
	06- Realizar visitas técnicas				03/02	19/12
	07- Participar de feiras de profissões presenciais e online				03/02	19/12
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Implementação de programas de capacitação extracurricular para os estudantes						
Por que será feito:	Para que os alunos tenham acesso a capacitações que os ajudarão a adquirir as habilidades necessárias conforme especificado no Projeto Pedagógico do Curso (PPC).						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Dilermano Piva Júnior		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Planejar eventos voltados para capacitação					03/02	19/12
	02- Criação de formulários de inscrição					03/02	19/12
	03- Divulgação dos formulários a comunidade docente e discente					03/02	19/12
	04- Acompanhar a participação efetiva dos inscritos					03/02	19/12
	05- Aquisição de materiais e insumos para os cursos extracurriculares					03/02	19/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.99 - Outra						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.03 - COIL/PCI e Escola de Inovadores						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Incentivar a participação no projeto "Escola de Inovadores do INOVA CPS"						
Por que será feito:	Para que os alunos possam ampliar o conhecimento na área de inovação e tecnologia, além de proporcionar a participação em um curso de extensão em empreendedorismo.						
Responsável:	<nome> Angelina S. V. Milaré		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Rosana Bertila		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Agendar palestra com a Agente Regional do Inova Paula Souza					03/02	19/12
	02- Divulgar e motivar a participação dos alunos em evento					03/02	19/12
	03- Realizar a inscrição dos alunos					03/02	19/12
	04- Incentivar a participação continuada dos alunos					03/02	19/12
	05- Acompanhar a participação dos alunos					03/02	19/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	Estabelecimento e organização do núcleo de empregabilidade, empreendedorismo e inovação, que fornecerá orientação sobre carreiras e conduzirá um processo de alinhamento de competências para o desenvolvimento profissional. Implementação de atividades de acompanhamento dos alunos desde a matrícula até três anos após a formatura.				
Por que será feito:	Facilitar oportunidades de emprego e reintegração profissional com alinhamento a novas áreas de atuação.				
Responsável:	<nome> Maria Eliana Gomes Cardim de Q Guimarães	**Qde CH/sem:**	08	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> Juliana Ribeiro de Lima	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**	**19/12/2025**			
Etapas do processo:	01- Análise do PPC dos cursos e aprovação da proposta da escrita da atividade de alinhamento de competências do PPC junto as coordenações.				03/02	19/12
	02- Levantamento de perfil e motivações				03/02	19/12
	03- Desenvolvimento de currículo				03/02	19/12
	04- Curso de capacitação para os alunos				03/02	19/12
	05- Desenvolvimento de relatório de acompanhamento				03/02	19/12
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	Escolher um item.					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	Acompanhamento e auxílio no desenvolvimento de projetos integradores dos cursos de DSM e CDN.				
Por que será feito:	Oferecer suporte para esclarecimento de dúvidas e orientação no desenvolvimento dos projetos integradores, além de auxiliar os alunos com desafios de aprendizagem.				
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Ricardo Roberto Leme	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**	**19/12/2025**			
Etapas do processo:	01- Divulgação aos alunos				03/02	19/12
	02- Acompanhamento semanal das atividades desenvolvidas				03/02	19/12
	03- Desenvolvimento de documentação do projeto integrador				03/02	19/12
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
	cat 0.1.99 - Outra					

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	107 - cat 1.05 - Monitoria em disciplina do curso				
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)				
O que será feito:	Disponibilizar um monitor para as disciplinas com maior dificuldade de aprendizagem nos cursos de CDN, CO e DSM				
Por que será feito:	Para esclarecer dúvidas e apoiar os alunos com dificuldades de aprendizagem.				
Responsável:	<nome> Lígia Conceição Pereira Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade
Colaborador(a):	<nome> Adriana Barros/Laísa Gamito	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>

Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**	**19/12/2025**			
Etapas do processo:	01- Os professores responsáveis deverão fornecer orientações pedagógicas ao monitor da disciplina.				03/02	19/12
	02- Comunicar aos alunos os horários de oferecimento de monitoria				03/02	19/12
	03- Os professores e a coordenação deverão motivar os alunos a participarem ativamente da monitoria				03/02	19/12
	04- Os monitores deverão gerar e resolver listas de exercícios				03/02	19/12
	05- Atender os alunos com dificuldades semanalmente				03/02	19/12
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm

Custo R$ (se houver):	25% da HA para cada monitor	**Fonte(s) dos recursos:**	CESU
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão		
	cat 0.1.99 - Outra		

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	108 - cat.1.99 - Outra					
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)					
O que será feito:	Processo de Avaliação da CPA					
Por que será feito:	Com o objetivo de conduzir um processo abrangente de avaliação, reunindo feedbacks sobre vários aspectos do ensino, aprendizagem e operações da instituição, com o objetivo de identificar pontos positivos e áreas que necessitam de melhorias.					
Responsável:	<nome> Diego Aparecido Carvalho Albuquerque	**Qde CH/sem:**	11	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Angelina S. V. Melaré / Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Administrativo/Direção	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Divulgação e esclarecimento aos docentes, funcionários e alunos sobre a CPA				03/02	19/12
	02- Análise das avaliações anteriores				03/02	19/12
	03- Análise das metas				03/02	19/12
	04- Geração de relatórios e gráficos				03/02	19/12
	05- Consolidar um programa de sensibilização e de divulgação dos resultados de nossas avaliações institucionais (CPA)				03/02	19/12
	06- Rever a forma e frequência de divulgação do uso dos indicadores do WEBSAI no Planejamento Institucional				03/02	19/12
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	cat 0.1.99 - Outra					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	109 - cat 1.01 - Adequação/reestruturação de PPC, implantação de novos cursos.					
Origem (prioridade):	1-Regulação - Notificação de órgão (MEC, CEE, VS.,..)					
O que será feito:	Análise e reestruturação do PPC do curso para adequação da curricularização					
Por que será feito:	Para atender exigências legais.					
Responsável:	<nome> Coordenadores	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Representantes do NDE dos cursos	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Juliana Tonon	**Qde CH/sem:**	06	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	10/03/2025	**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Análise do PPC do curso				10/03	19/12
	02- Reuniões com os NDE e professores				10/03	19/12
	03- Reestruturação do PPC				10/03	19/12
	04- nn				dd/mm	dd/mm
	05- nn				dd/mm	dd/mm
	06- nn				dd/mm	dd/mm
	07- nn				dd/mm	dd/mm
	08- nn				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)					
	cat 0.1.99 - Outra					

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	110 - cat 1.08 - Eventos e ações para aperfeiçoamento docente (Spap, treinamentos, avaliação docente)
Origem (prioridade):	6-Outra

O que será feito:	Promover capacitações para os docentes abordando metodologias de ensino, atualizações pedagógicas, treinamento em ferramentas acadêmicas e realização de minicursos na área técnica.						
Por que será feito:	Para melhoria da qualidade do ensino e para aperfeiçoamento didático-pedgógicos do docente.						
Responsável:	<nome> Direção		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Coordenação		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Juliana Tonon		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	10/03/2025		**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Estudo das necessidades					10/03	19/12
	02- Pesquisa de cursos de capacitação					10/03	19/12
	03- Desenvolver capacitações aos docentes					10/03	19/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos		**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	111 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Divulgar notícias da instituição e dos cursos da Fatec Votorantim para o público interno e externo através do site, redes sociais e outros canais de comunicação.						
Por que será feito:	Para divulgar a Fatec e seus cursos junto à comunidade.						
Responsável:	<nome> Mariana Cristina Pontes Dias		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Laísa Gamito		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Administrativo/Coordenação/Direção		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	10/03/2025		**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Manter as estratégias institucionais da unidade em publicidade interna e externa.					10/03	19/12
	02- Disponibilizar conteúdo atualizado nos meios de comunicação (site, redes sociais)					10/03	19/12
	03- Análise do público das redes sociais e traçar campanhas para os públicos					10/03	19/12
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido		**Fonte(s) dos recursos:**	Verba do vestibular (FAT)			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	112 - cat 1.07 - Divulgação do vestibular e ações de fortalecimento de imagem institucional						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Divulgação do vestibular e dos seus cursos						
Por que será feito:	Para divulgar o vestibular da instituição Fatec Votorantim						
Responsável:	<nome> Mariana Cristina Pontes Dias		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Maria José Cardoso		**Qde CH/sem:**	01	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Administrativo/Coordenação/Direção		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025		**Data final:**		**19/12/2025**	

Etapas do processo:	01- Manter as estratégias de divulgação de todas as etapas do cronograma do vestibular			02/01	19/12
	02- Fazer controle da campanha do vestibular nas redes sociais			02/01	19/12
	03- Realizar visitas em escolas e outros locais próprios para divulgação			02/01	19/12
	04- Realizar roda de entrevistas com profissionais das áreas e criar vídeos no Youtube			02/01	19/12
	05- Criar materiais, cards, vídeos, fotos de divulgação da Fatec Votorantim e seus cursos			02/01	19/12
	06- Divulgação da unidade e de seus cursos junto aos meios de comunicação – jornais/rádios			02/01	19/12
	07- nn			dd/mm	dd/mm
	08- nn			dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	Verba do vestibular (FAT)		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)				
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade				

01 – Didático-Pedagógico: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	101 - cat 1.04 - Biblioteca Ativa e aquisição de bibliografias						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Promover o uso da biblioteca da unidade						
Por que será feito:	Planejamento/ organização/ instalação de infraestrutura e mobiliários / organização de acesso lógico ao acervo/ compra e catalogação; etc.						
Responsável:	<nome> Diego Aparecido carvalho Albuquerque		**Qde CH/sem:**	15	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Juliana Ribeiro de Lima		**Qde CH/sem:**	5	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	19/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Planejamento e levantamento das ações a serem desenvolvidas					19/02	23/02
	02- Definição da lista dos livros de acordo com o PPC dos cursos					26/02	15/03
	03- Envio da lista de livros para compra na CESU					18/03	28/03
	04- Dar a continuidade a Biblioteca Ativa.					19/02	20/12
	05- Digitação do acervo da biblioteca recebido					19/02	20/12
	06- Instalação de software para professor responsável / software do CPS de acesso a acervo					19/02	20/12
	07- nr					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	102 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Visitas técnicas as empresas da região, feira de profissões, projeto integradores, semana de engenharia e/ou tecnologias						
Por que será feito:	Para que os alunos tenham contato com o conhecimento aplicado na prática, e fazer a divulgação da FATEC Votorantim, seus cursos e seus alunos se fazer conhecidos às empresas da região						
Responsável:	<nome> Dilermano Piva Júnior - Angelina V. S. Melaré - Lígia C. P. Agasi		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome>		**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024		**Data final:**		**20/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Verificar junto aos professores as possíveis visitas técnicas das turmas					01/02	20/12
	02- Fazer o contato e o levantamento das empresas regionais de interesse					01/02	20/12
	03- Verificar quais os professores responsáveis por cada visita					01/02	20/12
	04- Fazer o agendamento com as empresas					01/02	20/12
	05- Verificar as datas das semanas de Tecnologia de cada curso					01/02	20/12
	06- Agendar as visitas e empresas parceiras					01/02	20/12
	07- Verificar a possibilidade de transporte junto a Prefeitura Municipal					01/02	20/12
	08- nn					01/02	20/12
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	103 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Participação do Hachathon entre cursos de tecnologia da informação						
Por que será feito:	Para que os alunos tenham maior conhecimento sobre o estudo aplicado a área de inovação e tecnologia						
Responsável:	<nome> Dilermano Piva Júnior - Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome>	**Qde CH/sem:**	2	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	Organizar participação em evento					01/02	20/12
	Definir alunos de cada curso					01/02	20/12
	Convidar professores para participarem					01/02	20/12
	Participar no dia do evento					01/02	10/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	104 - cat 1.14 - Curso de Extensão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Participação em Cursos entre Fatecs l						
Por que será feito:	Para que os alunos tenham maior conhecimento sobre o estudo aplicado a área de inovação e tecnologia por meio de integração						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Milaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	05/02/2024	**Data final:**		**20/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Planejar e fazer parcerias de cursos entre Fatecs					05/02	05/08
	02- Organizar participação em eventos					05/02	05/08
	03- Criação de formulário de inscrição					15/02	20/12
	04- Divulgar formulários a comunidade docente e discente					15/02	20/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	105 - cat 1.06 - Ações pedagógicas: visitas técnicas, projetos integradores/interdisciplinares, dias de campo, feira das profissões, cursos extracurriculares para alunos.						
Origem:	3-Outra						
O que será feito:	Participação do Projeto Escola de Inovadores do INOVA CPS						
Por que será feito:	Os alunos irão participar de um curso de extensão em empreendedorismo ofertado pelo Inova CPS que fornece conhecimento em Empreendedorismo e Inovação						
Responsável:	<nome> Angelina S. V. Milaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024	**Data final:**		**31/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Agendar palestra com a Agente Regional do Inova Paula Souza					dd/mm	dd/mm
	02- Divulgar e motivar a participação dos alunos em evento					dd/mm	dd/mm
	03- Inscrição dos alunos					dd/mm	dd/mm

	04- Incentivar a participação continuada dos alunos		dd/mm	dd/mm
	05- nn		dd/mm	dd/mm
	06- nn		dd/mm	dd/mm
	07- nn		dd/mm	dd/mm
	08- nn		dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn	
Situação problema:	cat 0.1.13 - Relacionamento interpessoal da equipe			
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.			

AÇÃO/PROJETO (Tema)	106 - cat 1.12 - Orientação profissional para discentes, mentoria e apoio psicopedagógico					
Origem:	3-Outra					
O que será feito:	Criação e estruturação do núcleo de empregabilidade, empreendedorismo e inovação. Esse núcleo fará orientação quanto carreiras. Realização de processo de alinhamento de competências para desenvolvimento de carreiras profissionais. Atividade de acompanhamento do aluno desde matrícula (início do curso) até três anos após egresso.					
Por que será feito:	Proporcionar empregabilidade, recolocação profissional com alinhamento de novas funções					
Responsável:	<nome> Angelina S. V. Milaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024	**Data final:**		**31/12/2024**	
Etapas do processo:	Análise do PPC dos cursos e aprovação da proposta da escrita da atividade de alinhamento de competências do PPC junto as coordenações.				dd/mm	dd/mm
	Levantamento de perfil e motivações				dd/mm	dd/mm
	Desenvolvimento de currículo				dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão					
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.					

02 – Laboratórios - Ensino e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios de Ensino (Gestão e Equipamentos): Melhoramento de equipamentos, mediante instalação, manutenção, desuso, doação, e gestão de ambiente laboratorial.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.03 - Ambiente multidisciplinar de ensino - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Laboratório Maker - Planejamento/ instalação de equipamentos / organização de projetos.						
Por que será feito:	Para uso do Laboratório Maker para desenvolvimentos de projetos.						
Responsável:	<nome> Angelina S. V. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Juliana Lima	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Adriana Barros	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Organização do espaço do laboratório					03/02	19/12
	02- Compra de insumos					03/02	19/12
	03- Definição de projetos a serem executados pelos cursos					03/02	19/12
	04- Treinamento dos docentes e auxiliar docente					03/02	19/12
	05- Treinamento dos discentes					03/02	19/12
	06- Oferecimento de cursos a comunidade					03/02	19/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Obtenção e estruturação dos Laboratórios						
Por que será feito:	Melhoria no aprendizado e atendimento ao PPC dos cursos com aulas práticas em laboratórios						
Responsável:	<nome> Lígia C. P. Agasi/ Dilermando Piva Júnior/ Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Adriana / Laísa/ Mariana/Eliana	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Levantamento dos equipamentos, mobiliário e softwares					03/02	19/12
	02- Atualização de necessidades para licitação e compra					03/02	19/12
	03- Encaminhamento via SEI para UGAF para aquisição					03/02	19/12
	04- Recebimento equipamentos					03/02	19/12
	05- Instalação dos equipamentos e mobiliários					03/02	19/12
	06- Treinamento dos docentes e auxiliar docente					03/02	19/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF/Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	203 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa			**Data final:**		**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	204 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa			**Data final:**		**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	Escolher um item.							
(a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

02 – Laboratórios: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	201 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	6-Outra						
(O que será feito:	Laboratório Maker- Planejamento/ instalação de equipamentos / organização de projetos.						
Por que será feito:	Para uso do Laboratório Maker para desenvolvimentos de projetos.						
Responsável:	<nome> Angelina S. V. Milaré		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> André Almeida		**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024		**Data final:**		**31/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Organização do espaço do laboratório					dd/mm	dd/mm
	02- Compra de insumos					dd/mm	dd/mm
	03- Definição de projetos a serem executados pelos cursos					dd/mm	dd/mm
	04- Treinamento dos docentes e Auxiliar Docente					dd/mm	dd/mm
	05- Treinamento dos discentes					dd/mm	dd/mm
	06- Oferecimentos de curso a comunidade.					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	202 - cat 2.01 - Laboratório físico - implantação/melhoramento com recursos PEDAGÓGICOS						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Obtenção e Estruturação dos Laboratórios						
Por que será feito:	Melhoria no aprendizado e atendendo ao PCC do curso com aulas práticas						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Milaré		**Qde CH/sem:**	40	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior		**Qde CH/sem:**	40	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi		**Qde CH/sem:**	40	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024		**Data final:**		**31/12/2024**	
Etapas do processo:	01- Levantamento dos equipamentos, mobiliário e softwares					01/02	05/02
	02- Atualização dos Orçamentos para Licitação					01/02	05/02
	03- Encaminhamento a SEI e UGAF para aquisição					05/02	19/02
	04- Recebimento equipamentos					04/03	28/03
	05- Instalação dos equipamentos e mobiliários					04/03	28/03
	06- Treinamento dos docentes e Auxiliar docente					04/03	28/03
	07- Promover 50% das aulas técnica em laboratórios					01/04	31/12
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	UGAF			
Situação problema:	cat 0.1.04 - Infraestrutura laboratorial e ambientes de ensino						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	20z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

03 – Pesquisa / Extensão e Equipamentos Associados

Ações para melhoramento dos laboratórios que contemplam Pesquisa além do Ensino (Equipamentos): melhoramento dos espaços de pesquisa, que inclui especificação equipamentos e aquisição por fomento ou por projeto com empresa, e também prestação de serviços no campo tecnológico para instituições e empresas.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para Cidades Inteligentes						
Por que será feito:	Promover a pesquisa entre professores e alunos da Fatec, visando o desenvolvimento de conhecimentos em sistemas e tecnologias para criar soluções para as cidades e comunidades, formando profissionais conscientes de suas responsabilidades.						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**	**19/12/2025**			
Etapas do processo:	01- Comunicação/conscientização do corpo discente e docente dos projetos				17/12	31/03	
	02- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes				17/12	31/03	
	03- Definição dos temas de pesquisa de cada grupo				01/04	11/04	
	04- Cronograma de pesquisa e Início de projetos de pesquisa				01/04	19/12	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para atender as ODS e ESG.						
Por que será feito:	Promover a pesquisa entre professores e alunos da Fatec, com o intuito de ampliar o conhecimento em sistemas e tecnologias para desenvolver soluções voltadas para as cidades e comunidades, capacitando indivíduos conscientes de suas obrigações profissionais.						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**	**19/12/2025**			
Etapas do processo:	01- Comunicação/conscientização do corpo discente e docente dos projetos				17/12	31/03	
	02- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes				17/12	31/03	
	03- Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos				01/04	11/04	
	04- Início de projetos de pesquisa				01/04	19/12	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	Escolher um item.						

X
X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Monitoria de disciplinas e de Iniciação Científica						
Por que será feito:	Promover a pesquisa em conjunto com o corpo docente e discente da Fatec, visando ampliar o conhecimento e formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades profissionais.						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Comunicação/conscientização do corpo discente e docente dos projetos					17/02	19/12
	02- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					17/02	19/12
	03- Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos					17/02	19/12
	04- Desenvolvimento de projetos de pesquisa					17/02	19/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Desenvolvimento de projeto de extensão para a comunidade						
Por que será feito:	Promover cursos que auxiliem o crescimento da comunidade local						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Júnior	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Lígia C.P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**		**19/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Análise de necessidades de cursos de extensão					02/01	19/12
	02- Criação de formulário de inscrição					02/01	19/12
	03- Divulgação de cursos de extensão					02/01	19/12
	04- Organização do curso					02/01	19/12
	05- Aquisição de materiais e insumos necessários					02/01	19/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	305 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Aulas de AutoCAD						
Por que será feito:	Oferecer uma formação de AutoCAD aos alunos						
Responsável:	<nome> Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Paulo Cesar Juliano	**Qde CH/sem:**	03	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**		**19/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Comunicação/ Conscientização do corpo discente					17/02	19/12
	02- Inscrições dos alunos e comunidade					17/02	19/12
	03- Início de Aulas					17/02	19/12
	04- Avaliação de aprendizagem					17/02	19/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm

	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.07 - Comunicação com a comunidade acadêmica						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	306 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Estudo, Pesquisa e extensão - SIMET & NEPA						
Por que será feito:	Estação Meteorológica instalada na Fatec Votorantim						
Responsável:	<nome> José Carlos Ferreira		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Angelina Vitorino de Souza Melaré		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Rodrigo de Paula Diver		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Instalação e Manutenção da Estação Meteorológica					17/02	19/12
	02- Coleta de dados diário					17/02	19/12
	03- Tratamento de dados					17/02	19/12
	04- Pesquisa					17/02	19/12
	05- Estudos					17/02	19/12
	06- Produção de artigos em Publicações					17/02	19/12
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	307 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Pesquisa sobre Visão Computacional.						
Por que será feito:	Estimular a pesquisa entre o corpo docente e discente da Fatec, proporcionando o conhecimento de sistemas e tecnologias que possam criar soluções com a visão computacional. Os projetos de visão computacional incluí o controle de entrada e saída da Fatec Votorantim.						
Responsável:	<nome> Dilermando Piva Junior		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Angelina Vitorino de Souza Melaré		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					03/02	31/03
	02- Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos					03/02	31/03
	03- Desenvolvimento de Projeto					01/04	19/12
	04- Aquisição de materiais e insumos necessários ao desenvolvimento do projeto					01/04	19/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.11 - Segurança pessoal e patrimonial						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	307 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	Pesquisa de Iniciação Científica e Tecnológica em Águas Profundas				
Por que será feito:	Incentivar os alunos do curso Controle de Obras em Pesquisa Científica e Tecnológica, conhecer profundamente as questões sobre águas como recurso de sobrevivência da sociedade.				
Responsável:	<nome> Lígia Conceição Pereira Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade

Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	03/02/2025			**Data final:**	**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Solicitação, pelo Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e médio Tietê, do objeto de pesquisa					03/02	07/03
	02- Aproximar os alunos com demandas futuras de águas potáveis					03/02	07/03
	03- Início da Orientação dos alunos					17/02	19/12
	04- Pesquisa em livros, sites e registros acadêmicos					17/02	17/04
	05- Coleta de dados e formatação da pesquisa					17/02	31/03
	06- Participação no evento “Semana da Água” com a Equipe de Aguas de Votorantim					01/04	30/04
	07- Conclusão da primeira etapa da pesquisa					17/02	19/12
	08- Escrita de Artigos e Publicação do mesmo em Congressos e Revistas acadêmicas					17/02	19/12
Custo R$ (se houver):	Bolsa Monitoria		**Fonte(s) dos recursos:**		CPS		
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

<Copiar tabelas para mais ações>

03 – Pesquisa/Extensão: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	301 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para Cidades Inteligentes						
Por que será feito:	Estimular a pesquisa junto ao corpo docente e discente da Fatec e proporcionando o conhecimento de sistemas e tecnologias que possam criar soluções para as cidades/comunidade, formando um cidadão consciente de suas responsabilidades profissionais						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	**31/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos					01/02	30/03
	02- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					01/02	30/03
	03- Definição dos temas de pesquisa de cada grupo					01/04	09/04
	04- Cronograma de pesquisa e Início de projetos de pesquisa					01/04	31/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não há	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	302 - cat 3.02 - Desenvolvimento de Projetos de IC - MDITI						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	- Pesquisa de Sistemas Multiplataformas para atender as ODS e ESG.						
Por que será feito:	Estimular a pesquisa junto ao corpo docente e discente da Fatec e proporcionar aos alunos o conhecimento das ODS/ESG e tecnologias associadas, assim como torná-lo um cidadão consciente de suas responsabilidades profissionais.						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	01/02/2024	**Data final:**	**31/12/2024**			
Etapas do processo:	01- Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos					01/02	30/03
	02- Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					01/02	30/03
	03- Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos					01/04	09/04
	04- Início de projetos de pesquisa					01/04	31/12
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	303 - cat. 3.99 - Outra						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Monitoria de Disciplinas e Iniciação Científica						
Por que será feito:	Estimular a pesquisa junto ao corpo docente e discente da Fatec e proporcionando o conhecimento e formando um cidadão consciente de suas responsabilidades profissionais						
Responsável:	Angelina V. S. Milaré - Dilermando Piva Júnior - Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**30/12/2024**		
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos					02/02	20/12
	projetos					02/02	20/12
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					02/02	20/12
	Definição de pesquisas de cada grupo- com temas de projetos					02/02	20/12
	Desenvolvimento de projetos de pesquisa					02/02	20/12
	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos					02/02	20/12
	projetos					02/02	20/12
	Criação de equipes integradas dos cursos – docentes e discentes					02/02	20/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	304 - cat 3.01 - Cursos de Extensão						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Desenvolvimento de Projeto de extensão para a comunidade						
Por que será feito:	Promover cursos para auxiliar que auxiliem o crescimento da comunidade local						
Responsável:	Angelina V. S. Milaré - Dilermando Piva Júnior - Lígia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**30/12/2024**		
Etapas do processo:	Comunicação/ Conscientização do corpo discente e docente dos projetos					dd/mm	dd/mm
	Criação de equipes - discentes					dd/mm	dd/mm
	Definição das aulas					dd/mm	dd/mm
	Início das aulas					dd/mm	dd/mm
						dd/mm	dd/mm
						dd/mm	dd/mm
						dd/mm	dd/mm
						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						

04 – Atividades Formativas em Projetos (nível tático)

Projetos institucionais formativos não especificados em PEs: Rede de tecnologia, Novotec, PCI, Projetos estudantis (Baja, Aerodesign, entre outros)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat 4.04 - Projetos estudantis diversos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Promover Projetos Internacionais, exames TOIC, intercâmbios						
Por que será feito:	Fomentar o desenvolvimento de fluência em idiomas visando aumentar a empregabilidade dos alunos.						
Responsável:	<nome> Coordenadores / Direção		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> Élide Garcia Silva Vivan		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025		**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Divulgar processos de Intercâmbios Internacionais aos alunos					17/02	19/12
	02- Promover testes de proficiência					17/02	19/12
	03- Propor aulas mais dinâmicas					17/02	19/12
	04- Auxiliar demais docentes nos Projetos Pedagógicos Internacionais					17/02	19/12
	05- Aquisição de materiais e insumos necessários ao desenvolvimento do projeto					17/02	19/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	Centro Paula Souza				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.99 - Outra						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	402 - cat 4.04 - Projetos estudantis diversos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Desenvolver um Projeto Colaborativo Internacional com África do Sul						
Por que será feito:	Alunos de Controle de Obras da Fatec em diálogo com alunos de Engenharia da África do Sul						
Responsável:	<nome> Lígia Conceição Pereira Agasi		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Fábio Blas Mazuelo		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> Élide Garcia Silva Vivan		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Período de execução:	**Data inicial:**	17/02/2025		**Data final:**		**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Reunião com ARInter e com Coordenação e Professores da África do Sul					17/02	19/12
	02- Escolha de um tema comum de ambos os países, voltado ao eixo infraestrutura					17/02	19/12
	03- Divisão dos alunos em grupos e início de projeto					17/02	19/12
	04- Partilhar plano de trabalho conjunto em PadLet					17/02	19/12
	05- Marcar reuniões no Teams entre os Grupos em horário único nos países					17/02	19/12
	06- Aulas em conjunto					17/02	19/12
	07- Replanejamento das atividades					17/02	19/12
	08- Reunião no Teams para apresentação das atividades e encerramento					17/02	19/12
Custo R$ (se houver):	Não haverá custo	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custo				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.01 - Metodologia de ensino, desempenho de alunos, evasão						
	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	403 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	404 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**			**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

04 – Atividades Formativas em Projetos: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	401 - cat. 4.99 - Outra						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Identificação da unidade da Fatec Votorantim e seus cursos junto à comunidade e empresas						
Por que será feito:	Para que todos os projetos, cursos e a unidade tenham sua importância e reconhecimento junto a cidade e região.						
Responsável:	Todos	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**	**30/12/2024**			
Etapas do processo:	Divulgação da unidade e de seus cursos junto aos meios de comunicação – jornais/rádios				02/01	30/12	
	Participação de eventos locais e regionais do Sebrae como BeTheBoss				02/01	30/12	
	Participação de eventos locais e regionais do Inova CPS, como a Escola de Inovadores				02/01	30/12	
	Participação de eventos locais e regionais do Parque Tecnológico				02/01	30/12	
	Visitação a escolas/Etecs da região				02/01	30/12	
	Parcerias com as empresas				02/01	30/12	
	Criação de Núcleo de Comunicação para divulgação de projetos/ações da instituição				02/01	30/12	
					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.99 - Outra						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.99 - Outra						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	40z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

05 – Infraestrutura (instalações prediais)

Projetos de manutenção e melhoramento predial voltados à segurança (física e sanitária) e preservação do patrimônio: Reparação predial (civil, elétrica, dados), novas instalações prediais.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos						
Origem (prioridade):	6-Outra						
O que será feito:	Adquirir, instalar e configurar os equipamentos necessários para fornecer acesso à rede Wi-Fi da Fatec Votorantim, garantindo também acesso à internet para funcionários administrativos, direção, coordenação, docentes e discentes. Além disso, oferecer orientação e treinamento para os funcionários da unidade sobre o uso adequado desses recursos.						
Por que será feito:	Visando viabilizar as atividades do setor administrativo, direção e coordenação, bem como as aulas práticas de laboratório de TI conforme estabelecido no PPC dos cursos.						
Responsável:	<nome> Coordenadores CDN; CO; DSM		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Adriana Cristina de Barros		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Laísa Gamito		**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Especificação dos equipamentos e Mobiliários					02/01	19/12
	02- Solicitação de Compras (inserção no SIAF)					22/04	19/12
	03- Adequação do pedido de compras de acordo com a orientação do GPR					22/04	19/12
	04- Averiguação do processo de licitação/compra					22/04	19/12
	05- Aguardando entrega de material da CESU					22/04	19/12
	06- Implantação do projeto					22/04	19/12
	07- Testes e verificações					22/04	19/12
	08- Treinamento de Docentes e Auxiliares Docentes					22/04	19/12
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.03 - Material Infraestrutura/equipamentos						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Laboratórios dos Cursos – instalação e organização						
Por que será feito:	Para possibilitar aulas práticas definidas no PPC dos cursos						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Jr		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> Ligia C. P. Agasi		**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**			**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Especificação dos equipamentos e Mobiliários					02/01	19/12
	02- Solicitação de Compras (inserção no SIAF)					22/04	19/12
	03- Adequação do pedido de compras de acordo com a orientação do GPR					22/04	19/12
	04- Averiguação do processo de licitação/compra					22/04	19/12
	05- Início da instalação física dos equipamentos					22/04	19/12
	06- Adequação do prédio para as instalações físicas dos equipamentos					22/04	19/12
	07- Correções/adequações da solicitação de compra					22/04	19/12
	08- nn					22/04	19/12
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns							
Origem (prioridade):	6-Outra							
O que será feito:	Promover espaços de convívio e de estudo							
Por que será feito:	Oferecer espaços adequados para a socialização e estudo dos docentes, discentes e funcionários técnico-administrativos.							
Responsável:	<nome> Direção			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> Eliana Teodoro dos Santos			**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**				**19/12/2025**	
Etapas do processo:	01- Definição do layout do espaço de convívio dos discentes						02/01	19/12
	02- Definição do layout do espaço de convívio dos docentes						02/01	19/12
	03- Definição do layout do espaço de convívio do administrativo						02/01	19/12
	04- Definição de novas compras de mobiliários para as áreas de convívio						02/01	19/12
	05- Averiguação do processo de licitação/compra						02/01	19/12
	06- Instalação dos mobiliários já adquiridos						02/01	19/12
	07- Instalação de novos mobiliários comprados						02/01	19/12
	08- Instalação do Wi-Fi e acesso à Internet nos locais de convívio						02/01	19/12
Custo R$ (se houver):	A ser definido	**Fonte(s) dos recursos:**	DMPP, Centro Paula Souza (Licitação)					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)							
	cat 0.1.05 - Materiais, equipamentos e mobiliários							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	504 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**				**dd/mm/aaaa**	
Etapas do processo:	01- nn						dd/mm	dd/mm
	02- nn						dd/mm	dd/mm
	03- nn						dd/mm	dd/mm
	04- nn						dd/mm	dd/mm
	05- nn						dd/mm	dd/mm
	06- nn						dd/mm	dd/mm
	07- nn						dd/mm	dd/mm
	08- nn						dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn					
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

05 – Infraestrutura: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	501 - cat. 5.99 - Outra						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Compra/ instalação/ configuração/ de equipamentos necessários para dar acesso à rede Wi-Fi da Fatec Votorantim e acesso à Internet para funcionários administrativos, direção, coordenação, docentes e discentes. Assim, como orientação/treinamento para os funcionários da unidade.						
Por que será feito:	Para permitir o trabalho do setor administrativo, direção e coordenação, assim, como aulas práticas de laboratório de TI definidos no PPC dos cursos.						
Responsável:	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**30/12/2024**		
Etapas do processo:	01-Aguardando entrega de material da CESU				01/01	31/12	
	02-Implantação do projeto				01/01	31/12	
	03-Testes e verificações				01/01	31/12	
	04- nn				dd/mm	dd/mm	
	05- nn				dd/mm	dd/mm	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	502 - cat 5.02 - Melhoria de Laboratório						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Laboratórios dos Cursos - organização						
Por que será feito:	Para possibilitar aulas práticas definidas no PPC dos cursos						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melar, Dilermando Piva Jr. e Ligia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**30/12/2024**		
Etapas do processo:	Correções/adequações da solicitação de compra				01/01	31/12	
	Averiguação do processo de licitação/compra				01/01	31/12	
	Início da instalação física dos equipamentos				01/01	31/12	
	Adequação do prédio para as instalações físicas dos equipamentos				01/01	31/12	
	Correções/adequações da solicitação de compra				01/01	31/12	
	06- nn				dd/mm	dd/mm	
	07- nn				dd/mm	dd/mm	
	08- nn				dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema:	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	503 - cat 5.04 - Implantação de áreas comuns				
Origem (prioridade):	6-Outra				
O que será feito:	Promover espaços de convívio e de estudo				
Por que será feito:	Oferecer espaços adequados para a socialização e estudo dos docentes, discentes e funcionários técnico- administrativos				
Responsável:	<nome> Diretor Mauro Tomazela	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.

Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Colaborador(a):	<nome> nn			**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024			**Data final:**	**30/12/2024**	
Etapas do processo:	Definição do layout do espaço de convívio dos discentes					01/01	31/12
	Definição do layout do espaço de convívio dos docentes					01/01	31/12
	Definição do layout do espaço de convívio do administrativo					01/01	31/12
	Definição de novas compras de mobiliários para as áreas de convívio					01/01	31/12
	Averiguação do processo de licitação/compra					01/01	31/12
	Instalação dos mobiliários já adquiridos					01/01	31/12
	Instalação de novos mobiliários comprados					01/01	31/12
	Instalação do Wi-Fi e acesso à Internet nos locais de convívio					01/01	31/12
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.03 - Infraestrutura predial (espaços, sistemas)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	50z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

06 - Desenvolvimento de pessoas (docentes e servidores)

Formação continuada de docentes e servidores, associadas às competências gerais e específicas de suas atividades: Metodologias de ensino, Tecnologias educacionais, Sistemas (processos, procedimentos, plataformas computacionais) acadêmicos e pedagógicos.

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Treinamento dos coordenadores, profissionais administrativos e docentes em ferramentas, softwares e ambientes necessários para a execução de suas atividades profissionais.						
Por que será feito:	Para que os funcionários consigam exercer suas funções profissionais.						
Responsável:	<nome> Direção / Coordenação	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Juliana Tonon Oliveira	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**		**20/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Capacitação dos sistemas acadêmica e administrativa					02/01	20/12
	02- Capacitação pedagógica dos professores no SIGA, no TEAMS					02/01	20/12
	03- Capacitação dos funcionários e docentes sobre a Missão, Visão e Valores da unidade					02/01	20/12
	04- Dialogo e debates com os funcionários e docentes sobre o Regimento Unificado das Fatecs					02/01	20/12
	05- Apresentação dos resultados da CPA 2023 aos docentes e funcionários					02/01	20/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.06 - Quantidade de professores/funcionários						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat. 6.99 - Outra						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Ações propostas pela CPA						
Por que será feito:	Recomendações importantes solicitadas pela Comissão de Avaliação Própria						
Responsável:	<nome> Diego Aparecido carvalho Albuquerque	**Qde CH/sem:**	11	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica		
Colaborador(a):	<nome> Membros da CPA	**Qde CH/sem:**	05	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**		**20/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Manter as estratégias institucionais da unidade buscando a excelência, reforçando a visão, missão e valores, dando mais publicidade interna e externa					02/01	20/12
	02- Rever a forma e frequência de divulgação do uso dos indicadores do WEBSAI no Planejamento Institucional					02/01	20/12
	03- Capacitação dos funcionários e docentes sobre a Missão, Visão e Valores da unidade					02/01	20/12
	04- Rever a forma e frequência de divulgação do uso dos indicadores do WEBSAI no Planejamento Institucional					02/01	20/12
	05- Consolidar um programa de sensibilização e de divulgação dos resultados de nossas avaliações institucionais (CPA)					02/01	20/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.99 - Outra						

X

x

AÇÃO/PROJETO (Tema)	603 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	604 - Escolher um item.							
Origem (prioridade):	Escolher um item.							
O que será feito:	nn							
Por que será feito:	nn							
Responsável:	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn		**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa		**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm	
	02- nn					dd/mm	dd/mm	
	03- nn					dd/mm	dd/mm	
	04- nn					dd/mm	dd/mm	
	05- nn					dd/mm	dd/mm	
	06- nn					dd/mm	dd/mm	
	07- nn					dd/mm	dd/mm	
	08- nn					dd/mm	dd/mm	
Custo R$ (se houver):	nn		**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.							
	Escolher um item.							

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

06 – Desenvolvimento de Pessoas: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	601 - cat 6.01 - Curso/Oficina/Capacitação/ Treinamento/ Palestra/Reunião/Encontro						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Capacitação dos coordenadores, administrativo e docentes em ferramentas/softwares/ambientes que permitam execução de suas atividades profissionais						
Por que será feito:	Para que o funcionário consiga exercer suas funções profissionais.						
Responsável:	Direção: Mauro Tomazela, coordenação pedagógica da regional 11: Juliana Tonon Oliveira	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2024	**Data final:**		**30/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Capacitação dos sistemas acadêmica e administrativa					01/01	30/12
	02- Capacitação pedagógica dos professores no SIGA, no TEAMS					01/01	30/12
	03- Capacitação dos funcionários e docentes sobre a Missão, Visão e Valores da unidade.					01/01	30/12
	04- Dialogo e debates com os funcionários e docentes sobre o Regimento Unificado das Fatecs					01/01	30/12
	05- Apresentação dos resultados da CPA 2023 aos docentes e funcionários					01/01	30/12
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						
	cat 0.1.10 - Gestão da unidade de ensino e dos cursos (indicadores)						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	602 - cat. 6.99 - Outra						
Origem (prioridade):	3-Gestão Tática - CPA (RADE, RCEE, RLAB, RWebSAI, RAAI)						
O que será feito:	Ações proposta pela C.P. A						
Por que será feito:	Recomendações importantes solicitadas pela Comissão de Avaliação Própria						
Responsável:	<nome> C.P. A	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Mariana e Laisa	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/02/2024	**Data final:**		**31/12/2024**		
Etapas do processo:	01- Manter as estratégias institucionais da unidade buscando a excelência, reforçando a visão, missão e valores, dando mais publicidade interna e externa					02/02	31/12
	02- Disponibilizar o Regimento das Fatec na integra em nosso site					02/02	31/12
	03- Rever a forma e frequência de divulgação do uso dos indicadores do WEBSAI no Planejamento Institucional					02/02	31/12
	04- Consolidar um programa de sensibilização e de divulgação dos resultados de nossas avaliações institucionais (CPA)					02/02	31/12
	05- nn					02/02	31/12
	06- nn					02/02	31/12
	07- nn					02/02	31/12
	08- nn					02/02	31/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60w - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

AÇÃO/PROJETO (Tema)	60z - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)

07 – Convênios e Parcerias Institucionais

Formalização do relacionamento da Unidade com o Ecossistema de Tecnologia: Convênio de uso de prédio, estágios, projetos com empresas. Aqui cabe apenas novos convênios e parcerias, e cada proposta deve estar relacionada a uma Ação/Projeto de melhoria em algum dos itens anteriores do PGA (1, 2, 3, 4, 5 ou 6).

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat 7.03 - Projetos com empresas e/ou demais parceiros						
Origem (prioridade):	6-Outra						
Referente ao(s) projeto(s):	nn						
O que será feito:	Contato com pelo menos duas organizações para criação de parceria e divulgação de cursos paraa comunidade.						
Por que será feito:	Para inserir os alunos do curso no mercado de trabalho e para divulgar o curso junto à comunidade						
Responsável:	<nome> Angelina V. S. Melaré	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Dilermando Piva Jr / Ligia C. P. Agasi	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	HA - Hora Atividade		
Colaborador(a):	<nome> Laísa Gamito	**Qde CH/sem:**	02	**Tipo:**	H - Hora <não tipificada>		
Período de execução:	**Data inicial:**	02/01/2025	**Data final:**		**20/12/2025**		
Etapas do processo:	01- Verificar professor responsável para contatos					02/01	20/12
	02- Entrar em contato para descobrir responsáveis pelo setor de recrutamento e seleção					02/01	20/12
	03- Marcar visita / reuniões remotas com as empresas					02/01	20/12
	04- Firmar parcerias					02/01	20/12
	05- Verificar professor responsável para contatos					02/01	20/12
	06- Entrar em contato para descobrir responsáveis pelo setor de recrutamento e seleção					02/01	20/12
	07- Marcar visita / reuniões remotas com as empresas					02/01	20/12
	08- Fortalecimento da parceria com a Prefeitura Municipal de Votorantim					02/01	20/12
Custo R$ (se houver):	Não haverá custos	**Fonte(s) dos recursos:**	Não haverá custos				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade						
	cat 0.1.99 - Outra						

X

X

AÇÃO/PROJETO (Tema)	702 - Escolher um item.						
Origem (prioridade):	Escolher um item.						
Referente ao(s) projeto(s):	nn						
O que será feito:	nn						
Por que será feito:	nn						
Responsável:	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.		
Período de execução:	**Data inicial:**	dd/mm/aaaa	**Data final:**		**dd/mm/aaaa**		
Etapas do processo:	01- nn					dd/mm	dd/mm
	02- nn					dd/mm	dd/mm
	03- nn					dd/mm	dd/mm
	04- nn					dd/mm	dd/mm
	05- nn					dd/mm	dd/mm
	06- nn					dd/mm	dd/mm
	07- nn					dd/mm	dd/mm
	08- nn					dd/mm	dd/mm
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn				
Situação problema: (a ser resolvida/mitigada)	Escolher um item.						
	Escolher um item.						

X

X

<Copiar tabelas para mais ações>

07 – Convênios e Parcerias: Copiar projetos de 2024

AÇÃO/PROJETO (Tema)	701 - cat. 7.99 - Outra					
Origem (prioridade):	6-Outra					
Referente ao(s) projeto(s):	nn					
O que será feito:	Contato com pelo menos duas organizações para criação de parceria e divulgação de cursos para a comunidade.					
Por que será feito:	Para inserir os alunos do curso no mercado de trabalho e para divulgar o curso junto à comunidade					
Responsável:	Angelina V. S. Melar, Dilermando Piva Jr. e Ligia C. P. Agasi de curso	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HA - Hora Atividade	
Colaborador(a):	<nome> Maria José Cardozo	**Qde CH/sem:**	04	**Tipo:**	HAE - Hora Atividade Específica	
Colaborador(a):	<nome> nn	**Qde CH/sem:**	nn	**Tipo:**	Escolher um item.	
Período de execução:	**Data inicial:** 02/01/2024			**Data final:**	**30/12/2024**	
Etapas do processo:	Verificar professor responsável para contatos				02/01	31/12
	Entrar em contato para descobrir responsáveis pelo setor de recrutamento e seleção				02/01	31/12
	Marcar visita / reuniões remotas com as empresas				02/01	31/12
	Firmar parcerias				02/01	31/12
	Verificar professor responsável para contatos				02/01	31/12
	Entrar em contato para descobrir responsáveis pelo setor de recrutamento e seleção				02/01	31/12
	Marcar visita / reuniões remotas com as empresas				02/01	31/12
	Fortalecimento da parceria com a Prefeitura Municipal de Votorantim				02/01	31/12
Custo R$ (se houver):	nn	**Fonte(s) dos recursos:**	nn			
Situação problema:	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					
(a ser resolvida/mitigada)	cat 0.1.08 - Participação da comunidade e sociedade					

AÇÃO/PROJETO (Tema)	70y - Escolher um item.
Origem (prioridade):	Escolher um item.
Referente ao(s) projeto(s):	nn

(copiar restante da tabela, e colar com botão direito do mouse para manter a formatação)