
KICK-OFF

Violência Contra a Mulher em Sorocaba e Votorantim



POR: DÉBORA, GIOVANA, STEFANIE E VITÓRIA



Objetivo

Projeto: Solução Preditiva para Análise de Dados de Violência contra a Mulher em Sorocaba e Votorantim

Data: Março de 2026

Desenvolver uma solução completa de ciência de dados orientada a negócios para analisar e prever padrões relacionados à violência contra a mulher nas cidades de Sorocaba e Votorantim, culminando no planejamento de implantação (deploy) da solução em ambiente de produção.

Escopo e metodologia de desenvolvimento

- Coleta, limpeza e preparação de bases de dados (primárias e/ou secundárias).
- Análise Exploratória de Dados (EDA) para validação de hipóteses e geração de insights.
- Desenvolvimento, treinamento e validação de modelos preditivos (Machine Learning).
- Aplicação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), caso haja processamento de dados textuais relevantes (ex: relatos ou boletins).
- Desenho da arquitetura e do plano de deploy da solução.
- Sprints: Ciclos curtos de desenvolvimento de 2 a 3 semanas, resultando em entregas técnicas parciais validadas.
- Gestão de Tarefas: Utilização de quadro Kanban (ClickUp) para mapeamento de backlog, tarefas em andamento e concluídas.
- Versionamento: Documentação centralizada e versionamento de código através de repositório no GitHub.



Entregáveis

- **Relatório Técnico Final:** Documento acadêmico estruturado nas normas ABNT contendo toda a pesquisa, metodologia, resultados e plano de deploy.

- **Produto Técnico Funcional:** Código-fonte e modelos preditivos treinados, além de eventuais dashboards e o protótipo funcional da solução.

- **Guia de Uso (Manual Técnico):** Documento técnico e operacional orientando a instalação, execução e manutenção da solução desenvolvida.

- **Evidências de Processo:** Atas de reunião, histórico de commits no GitHub e validações contínuas aprovadas pela organização parceira.



Time do Projeto

Nome	Função	Principais responsabilidades
Débora	xxxxx	xxxxxx
Giovana	xxxxx	xxxxxx
Stefanie	xxxxx	xxxxxx
Vitória	xxxxx	xxxxxx

Plano de comunicação

Descrição	Objetivo	Frequência	Formato	Responsável / Público
Kick-off	Alinhar objetivos e escopo do semestre	Evento único	Presencial	Time do Projeto & Parceiro
Reuniões de Status	Apresentar entregas parciais e validar o progresso com o parceiro	Quinzenal	WhatsApp e videoconferência	Time do Projeto & Parceiro
Dailies / Sync	Alinhamento rápido sobre avanços e bloqueios internos	Diária/Semanal	WhatsApp	SQUAD Team
Planning & Retrospectiva	Definir o próximo sprint e avaliar o modo de trabalho	A cada Sprint	WhatsApp	SQUAD Team
Atas de Reunião	Registrar decisões e requisitos levantados	Pós-reunião	Doc. Eletrônico	Gerente de Projeto

Premissas:

- Engajamento contínuo e validação de entregas intermediárias por parte da organização parceira.
- Conformidade total com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados sensíveis relacionados à violência contra a mulher.
- Utilização de ambiente colaborativo (GitHub) ativo por todos os membros desde a etapa inicial.

Riscos de Alto Nível:

- **Qualidade e Suficiência dos Dados**: Os dados coletados (internos ou externos) podem apresentar inconsistências ou volume insuficiente para o treinamento adequado dos modelos preditivos.
- **Viabilidade da Infraestrutura**: O plano de deploy pode esbarrar em restrições tecnológicas ou de custo do ambiente real da organização parceira.
- **Confidencialidade**: Risco de exposição de dados sensíveis, mitigado pela aplicação de técnicas de anonimização e termos de sigilo (NDA).

Premissas e Riscos de Alto Nível

“Os dados são uma ferramenta poderosa para capacitar as mulheres e promover um futuro mais seguro.”